


## 今後の検討の全体構成



## 〈 今後の検討スケジュール(案) 〉

平成23年10月25日現在

	平成23年							平成24年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 地域公共交通再編方針の検討 〔現状と課題や上位計画を受けて、公共交通再編の方向性を示しためざすべき公共交通網を検討〕										
(2) 地域公共交通会議の開催										
(3) 部会等の開催										
(4) 公共交通網再編案の検討 〔めざすべき公共交通網を受けて、公共交通網再編の具体的方策を検討〕										
(5) 町民意向の把握 (地域懇談会等の実施) ●サルビア号利用者アンケートの実施										
(6) 地域公共交通再編計画案の検討 (以上の内容をまとめた計画書の作成)										
(7) パブリックコメントの実施										
(8) 地域公共交通再編計画のとりまとめ										