


## 平成 23 年度検討の全体構成



## 〈 今後の検討スケジュール(案) 〉

平成23年7月6日現在

	平成23年							平成24年				
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(1) 地域公共交通再編方針の検討 〔 現状と課題や上位計画を受けて、公共交通再編の方向性を示しためざすべき公共交通網を検討 〕	→											
(2) 地域公共交通会議の開催	● 第1回			● 第2回				● 第3回		● 第4回		
(3) 部会等の開催	●	→		●	→			●	→			
(4) 公共交通網再編案の検討 〔 めざすべき公共交通網を受けて、公共交通網再編の具体的方策を検討 〕	●	→		○	○	○	→					
(5) 町民意向の把握 (地域懇談会等の実施)				●	○	→						
(6) 地域公共交通再編計画案の検討 (以上の内容をまとめた計画書の作成)							●	→				
(7) パブリックコメントの実施									●	→		
(8) 地域公共交通再編計画のとりまとめ										●	→	